

## 回 覧

令和7年9月

地域の皆様へ

# 明治用水頭首工復旧工事の工事再開について

農林水産省 東海農政局  
矢作川総合第二期農地防災事業所  
明治用水頭首工復旧建設所

明治用水頭首工の漏水事故ではご迷惑をおかけしております。

現在、頭首工の完全復旧に向けて鋭意工事を行っているところですが、令和7年6月から同年9月までは出水期間のため、工事を休止しておりましたが、令和7年9月下旬から工事を再開させていただきます。

工事に際しましては、これまでと同様に安全対策には、万全を期してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事工期 令和7年9月～令和8年6月  
(準備・後片付け含む)

### 【お問い合わせ先】

農林水産省 東海農政局 矢作川総合第二期農地防災事業所  
＜明治用水頭首工復旧建設所＞（豊田市山之手5丁目73番地1）  
担当：工事第一課 富岡、安田、伊藤、清水 TEL：0565-85-4331

豊田市役所 産業部 農林振興室 農地整備課  
TEL：0565-34-6647

＜工事受注者＞  
大成建設(株) 中部支店  
担当：市野瀬 TEL：0565-86-1170

# 明治用水頭首工 本復旧対策工事の計画概要

令和7年9月時点

## 第1期本復旧工事〔追加工事〕(R5.7~R5.9)

⑤左岸魚道部恒久止水矢板の設置  
〔上下流の浸透流を遮断してパイピングを発生させないため〕  
※矢板打設 完了

## 第1期本復旧工事 (R4.10~R5.6)

①左岸魚道部土留め用鋼管杭及び構台設置  
〔魚道部の改修及びマックスウォール復旧のため〕  
※鋼管杭打設及び構台設置 完了

②下流エプロンの撤去・復旧  
※エプロンコンクリートの打設 完了

③恒久止水矢板の設置  
〔上下流の浸透流を遮断してパイピングを発生させないため〕  
※矢板打設 完了


④暫定止水矢板の設置  
〔恒久止水矢板の設置までの間、パイピングの発生につながる浸透流を抑制するため〕  
※矢板打設 完了  
〔※本区間は岩盤上に直接エプロンがあるため、打設不要〕

## 第5期本復旧工事 (別途工事で実施予定)

⑫恒久止水矢板の設置  
〔上下流の浸透流を遮断してパイピングを発生させないため〕

## 【凡例】

- ・青 : 第1期本復旧工事 : 完了  
令和4年9月~令和5年9月
- ・赤 : 第2、3期、4期本復旧工事 : 実施中  
令和5年9月~令和8年6月
- ・茶 : 第5期本復旧工事  
令和8年9月~令和9年6月 (予定)



## 第2、3期、4期本復旧工事

⑥P1堰柱撤去 (完了)・復旧 (4期)  
⑦堰体撤去 (3期)・復旧 (3期)




⑧管理橋の撤去 (完了)・復旧 (4期)  
※撤去期間中は仮橋を設置。

⑨1号洪水吐ゲートの撤去 (完了)・復旧 (4期)  
⑩上流エプロンの撤去 (3期)・復旧 (4期)  
⑪恒久止水矢板設置 (3期)



## 第4期工事完了時 (R8年6月) の状況 (予定)



第4期工事工程表 (R7年9月~R8年6月)

[illegible]